

ETUDE SUR LA PROPRIETE REELLE

AVEC L'APPUI FINANCIER :



Décembre 2016



CONDITIONS ET RISQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE

Dans la mise en œuvre de la feuille de route, le CN-ITIE est appelé à prendre en compte certaines conditions et risques qui pourraient impacter l'atteinte des objectifs assignés dans les délais escomptés.

1. Conditions

Conditions pour la mise en œuvre la feuille de route

Coordination adéquate entre les différents intervenants	La feuille de route implique plusieurs intervenants et plusieurs activités. La mise en place d'un dispositif pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route est une condition essentielle à sa réussite.
Engagement des autorités	Les activités et les actions prévues dans la feuille de route dépendent en grande partie de l'engagement et la réactivité des autorités
Mobilisation des ressources	La mise en œuvre de la feuille de route exige la mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles
Implication des parties prenantes	L'atteinte des objectifs de la feuille de route est conditionnée par l'adhésion des parties prenantes identifiées
Collaborations des acteurs	Certaines actions dans la feuille de route nécessitent la collaboration de plusieurs acteurs

2. Risques

Risque pour la mise en œuvre la feuille de route

Financement insuffisant	Une grande partie des activités de la feuille de route se rapporte à des ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation. Toute insuffisance au niveau du financement pourrait donc compromettre la mise en œuvre de la feuille de route. Il est donc primordial d'élaborer dans les meilleurs délais un plan de financement et une stratégie de recherche et de mobilisation des financements.
Collaboration faible des structures publiques	La mise en œuvre de la feuille de route exige une participation active de certaines structures. Une faible implication risque de retarder la mise en œuvre de la feuille de route. Il est donc primordial d'élaborer dans les meilleurs délais une stratégie de communication et d'intégrer la feuille de route dans le cadre du Plan d'Actions de Gouvernement Ouvert de la CI.
Faible adhésion des entreprises	La feuille de route dans sa phase finale exige la constitution d'une base de données exhaustive sur la PR. Les entreprises étant les fournisseurs de ces données, un manque d'adhésion de leurs parts risque d'impacter négativement la mise en œuvre de la feuille de route. Il est donc primordial d'avoir l'appui des autorités pour la mise en place d'un cadre légale sur la PR
Collaborations des acteurs	Certaines actions dans la feuille de route nécessitent la collaboration de plusieurs acteurs. Il est donc primordial d'intégrer la feuille de route dans le cadre du Plan d'Actions de Gouvernement Ouvert de la CI.

Le présent rapport a été établi à la demande du Conseil National de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Côte d'Ivoire (CN-ITIE). Les avis qui y sont exprimés sont ceux du Conciliateur Indépendant et ne reflètent en aucun cas l'avis officiel de CN-ITIE. Ce rapport a été établi à l'usage exclusif du CN-ITIE et il ne doit pas être utilisé par d'autres parties ni à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

Feuille de Route

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rap	Programmation des actions						Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsables	
					2017				2018	2019	2020	2017	2018	2019			2020
					T 1	T 2	T 3	T 4									
1	CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL											28 000 000	15 000 000	0	0	43 000 000	
1.1	Adopter les options proposées pour la définition de la PR, périmètre, procédures d'assurance de données, support de divulgation	Stratégie et choix sur le court, moyen et long terme approuvé par le CN-ITIE	Réunions du CN-ITIE	4								1 500 000				1 500 000	CN-ITIE
1.2	Création d'un groupe de travail ("GP PR") incluant des représentants du CN, des représentants du RCCM, de la HABG, du CENTIF et des Parlementaires	Réunions, suivis et coordination du projet de mise en place d'un cadre juridique et institutionnel de la PR en CI	- Réunion du CN-ITIE - Réunion de constitution du GP PR - Réunions de suivies GP PR	4.1 4.4 4.6								15 000 000	15 000 000			30 000 000	GIZ CN-ITIE CENTIF RCCM HABG

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rap	Programmation des actions					Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsables			
					2017				2018	2019	2020	2017	2018			2019	2020	
					T 1	T 2	T 3	T 4										
1.3	Etude juridique sur la révision des textes pour prendre en compte la PR	Projet de révision des textes au niveau National Identification des contraintes juridiques à la divulgation des données sur la PR	- Préparation des TDR - Validation des TDR par le CN-ITIE -Lancement de la consultation	4.1 4.4 4.6								10 000 000					10 000 000	GIZ GP PR Consultant juridique
1.4	Consultations avec les Pays UEMOA membres de l'ITIE autour du projet de la PR	Projet de révision des Codes Communautaires pour la prise en compte de la PR	Réunion du CN-ITIE avec le GP PR et la CN-OHADA	4.4 4.7								1 500 000					1 500 000	CN-ITIE GP PR Commission Nationale de l'OHADA
1.5	Validation du projet de révision avec les parties prenantes	Adopter les textes par les instances habilitées		4					TR 4								0	CN-ITIE Présidence de la République Assemblée National Primatire Ministère de la Justice
2	RENFORCEMENT DE CAPACITES											18 000 000	30 000 000	10 500 000	0		58 500 000	
2.1	Elaborer un guide sur la déclaration de la propriété réelle	Améliorer la qualité des données collectées dans les Rapport ITIE 2016 et 2017	Lancement de la consultation	4.5 4.6								7 500 000					7 500 000	GIZ CN-ITIE Consultant

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Ra pp	Programmation des actions						Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsa bles			
					2017				2018	2019	2020	2017	2018	2019			2020		
					T 1	T 2	T 3	T 4											
2.2	Organiser un atelier sur le Guide de déclaration et sur les aspects techniques de la PR	Calendrier adopté pour la collecte des données sur la PR Bonne compréhension des aspects techniques de la PR et des options retenues par le CN-ITIE par les entreprises extractives	Organiser un atelier de formation	4.5 4.6									10 500 000					10 500 000	GIZ CN-ITIE Consultant Partenaires
2.3	Organiser un voyage pour l'échange d'expérience dans les pays avancés en matière de PR	Bénéficier des bonnes pratiques en matière de PR	Organiser un voyage dans pays pilote en matière de divulgation de PR						TR 1					30 000 000				30 000 000	GIZ CN-ITIE Partenaires
2.4	Organiser un atelier destiné aux structures retenues pour la collecte, le traitement et le contrôle des données sur la PR portant sur les aspects techniques et juridiques de la PR ainsi que sur les standards internationaux	Maitrise des aspects techniques et juridiques de la PR Maitriser le processus d'échange d'informations sur la PR	Organiser un atelier sur la collecte des données	4.4													10 500 000	10 500 000	GIZ CN – ITIE Partenaires

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rapp	Programmation des actions				Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsa bles			
					2017				2018	2019	2020	2017			2018	2019	2020
					T 1	T 2	T 3	T 4									
3.4	Organiser à atelier sur la collecte des données sur la PR à l'attention des structures de collecte (qui seront désignées) et les structures représentatives des sociétés extractives (chambre des mines..)	Mise en place d'une coordination et d'un calendrier pour la collecte pour l'alimentation de la base de données sur la PR	1 Atelier sur la collecte des données Mise place du dispositif de collecte des données	4.4									10 500 000	10 500 000	GIZ CN-ITIE DGH RCCM Chambre des Mines		
3.5	Mise en place d'une Task force (Groupe de Travail) pour la première alimentation de la base de données (traitement et saisie de la première vague de données déclarées par les sociétés)	Base de données mise à jour pour toutes les sociétés retenues dans le périmètre	- Réunion de travail sur la constitution de la Task force - Conduite des travaux d'alimentation de la base de données sur la PR	4.5									20 000 000	20 000 000	GIZ CN-ITIE		

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rap	Programmation des actions				Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsa bles			
					2017				2018	2019	2020	2017			2018	2019	2020
					T 1	T 2	T 3	T 4									
3.6	Œuvrer pour l'intégration de la PR dans le plan d'actions du Conseil National pour l'intégration de données ouvertes ITIE dans le système gouvernemental en CI	Divulgarion des données sur la PR sous format de données ouvertes selon les standards Internationaux	- Intégration du projet de la PR dans le plan d'action du CN-ITIE	4.7											0	CN-ITIE	
3.7	Œuvrer pour l'intégration du projet de divulgation de la PR dans le Plan d'Actions de Gouvernement Ouvert (PAN) de la CI	Divulgarion des données sur la PR sous format de données ouvertes selon les standards Internationaux	- Adresser une lettre pour demander l'intégration de la divulgation de la PR dans le PAN - Rencontre avec les parties prenantes du PAN	4.7											0	Ministère de l'Industrie et des Mines, Primature	
4	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION									10 500 000	31 500 000	10 500 000	10 500 000	63 000 000			
4.1	Tenir des ateliers de validation avec les parties prenantes sur le projet de révision des textes	Validation du projet de révision des textes	Organiser deux ateliers de validation	4.4					TR 2						21 000 000	GIZ CN-ITIE	

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rapp	Programmation des actions						Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsa bles	
					2017				2018	2019	2020	2017	2018	2019			2020
					T 1	T 2	T 3	T 4									
4.2	Organiser des ateliers de sensibilisation des journalistes, de la société civile et des communautés locales sur la PR	Faire connaître les avantages de la divulgation de la PR Communiquer sur la feuille de route Utilisations des données sur la PR	- Organiser quatre ateliers de sensibilisation					TR 2	TR 3	TR 1	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	42 000 000	GIZ CN-ITIE	
5	RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ET DE LA COOPERATION										40 000 000	5 000 000	0	0	45 000 000		
5.1	Organiser un atelier avec les pays UEMOA membres de l'ITIE sur la PR	Convenir d'une approche commune sur la révision des textes communautaires Identifier les synergies pour la mise en place d'un cadre légal et d'un registre au niveau de la sous-région	- Organiser un atelier d'échanges	4.4 4.7							35 000 000				35 000 000	GIZ CN-ITIE Commission Nationale de l'OHADA, UEMOA	

N	Mesures ou actions	Résultats attendus	Activités	Re f. Sect Rapp	Programmation des actions						Budget				Total Budget (en FCFA) 2017-2020	Structure s responsa bles	
					2017				2018	2019	2020	2017	2018	2019			2020
					T 1	T 2	T 3	T 4									
5.2	Joindre les ateliers de de travail sur la mise en place d'un registre global sur la propriété réelle	Participation aux ateliers sur le registre global sur la PR Intégrer les standards internationaux dans le registre national Permettre un échange d'informations entre le registre national et registre global sur la PR	Participer aux séminaires et ateliers de travail autour de la mise en place du registre globale sur la PR	4.7								5 000 000	5 000 000			10 000 000	GIZ CN-ITIE
TOTAL												101 000 000	81 500 000	51 500 000	10 500 000	244 500 000	

