

CONSEIL NATIONAL ITIE – CÔTE D'IVOIRE

PLAN D' ACTIONS 2008-2012

PLAN D' ACTIONS 2008-2009

OBJECTIF 1 : S'ENGAGER À METTRE EN ŒUVRE LE PROCESSUS ITIE

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
1.a	Déclaration publique claire sur l'intention de mettre en œuvre l'ITIE	Action 1 : Le gouvernement annonce son engagement à l'ITIE :			-	Le Gouvernement est engagé dans le processus ITIE.
		▫ Courrier du Premier Ministre	Mai 2006	Premier Ministre	-	
		▫ Mission du Ministre des Mines et de l'Énergie à Oslo	Octobre 2006	Ministre des Mines et de l'Énergie	-	
		▫ Courrier du Ministre de l'Économie et des Finances	Mai 2007	Ministre de l'Économie et des Finances	-	
1.b	Nomination d'un point focal ITIE/coordonateur au niveau du gouvernement	Action 1 : Le Gouvernement nomme un Coordonateur provisoire du Conseil ITIE	Septembre 2007 Déjà accompli.	Ministre de l'Économie et des Finances	-	M. Narcisse N'DRI, Directeur des Participations et de la Privatisation.
1.c	Engagement du gouvernement à travailler avec tous les partenaires (c'est à dire société civile, compagnies,...) sur l'ITIE	Action 1 : Déclaration claire engageant le Gouvernement à travailler avec la Société Civile et les Sociétés Extractives. Réunion au Bureau de la Banque Mondiale avec les Parties Prenantes	Septembre 2007. Déjà accompli.	Ministre de l'Économie et des Finances	-	Le Gouvernement s'est engagé dans le Consensus national.
		Action 2 : Mise en place du Conseil provisoire et Formation d'un Groupe de Travail multi partenaires et Agenda de travail de ce Conseil	4 ^{ème} Trimestre 2007. Réalisé.	Ministre de l'Économie et des Finances	-	Un projet de Décret portant création du Conseil ITIE et un projet d'Arrêté de nomination des membres sont rédigés.
		Action 3 : Identification étendue de tous les partenaires (étude, évaluation des partenaires)	4 ^{ème} Trimestre 2007. Réalisé.	Ministre de l'Économie et des Finances	-	L'ITIE est participative. Les Parties Prenantes (Sociétés Extractives et Société Civile) sont identifiées.

OBJECTIF 2 : METTRE EN PLACE UN GROUPE DE TRAVAIL, DEVELOPPER ET PUBLIER UN PLAN D' ACTIONS

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
2.a	Mise en place du Groupe de travail multi partenaire ITIE	Action 1 : Signature du Décret instituant l'ITIE et Nomination des Membres par Arrêté ministériel.	Janvier - Mars 2008. Déjà accompli.	Président de la République Ministre de l'Économie et des Finances Ministre des Mines et de l'Énergie	-	Le Conseil National ITIE et les Membres sont connus. Le Décret et l'Arrêté sont transmis au Secrétariat ITIE
		Action 2 : Cérémonie d'installation du Conseil National ITIE. Mise en place du Groupe de Travail multi partenaires sur l'ITIE. Réunion avec Déclaration claire engageant le Gouvernement à travailler avec la Société Civile et les Sociétés Extractives.	Février - Mars 2008. Déjà accompli.	Ministre de l'Économie et des Finances Ministre des Mines et de l'Énergie Conseil National ITIE	-	Le Conseil ITIE est fonctionnel et le Gouvernement s'est engagé à travailler avec la Société Civile. Des responsabilités sont confiées à la Société Civile.
		Action 3 : Mise en place et Dotation du budget de fonctionnement du Conseil National ITIE.	Février 2008 4 ^{ème} Trimestre 2009	Ministre de l'Économie et des Finances	US\$ 185,000	Le fonctionnement du Conseil National ITIE est assuré
2.b	Mise en place et Publication d'un Plan d'Actions ITIE et des dates de mise en oeuvre	Action 1 : Conception d'un Plan d'Actions	Mars 2008	Conseil National ITIE	-	Le Plan d'Actions est soumis aux Membres du CN-ITIE.
		Action 2 : Examen, Validation d'un Plan d'Actions et Approbation du Budget 2009	Mars 2008	Conseil National ITIE	-	Le Plan d'Actions et le Budget sont validés.
		Action 3 : Création et Gestion du site Web	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE	US\$ 27,900	Le site Web est créé. Sa maintenance est assurée.
		Action 4 : Publication du Plan d'Actions ITIE et des autres documents	Avril - Juin 2008	Conseil National ITIE	US\$ 1,500	Le Plan d'Actions est publié sur le site Web du Conseil National ITIE.
2.c	Identification des sources de financements adéquats pour la mise en oeuvre de l'ITIE	Action 1 : Recherche des institutions potentielles de financement de la mise en oeuvre au niveau national et international	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE	-	Les sources de financement pour la mise en oeuvre de l'ITIE sont connues.
		Action 2 : Envoi de correspondances et rencontres avec certaines institutions	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE	US\$ 1,500	Des institutions s'engagent à soutenir financièrement la mise en oeuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire.
2.d	Établissement du secrétariat local de l'ITIE	Action 1 : Sélection des Membres et Installation du Secrétariat Technique	Mars - Avril 2008 Déjà accompli.	Conseil National ITIE	-	Le Secrétariat Technique est installé.
		Action 2 : Organisation et Définition des modalités de fonctionnement du Secrétariat Technique	Mars - Avril 2008 Déjà accompli	Conseil National ITIE	Inclus dans 2.a	Le Secrétariat Technique est fonctionnel. Et des missions lui sont confiées.

OBJECTIF 3 : LEVER LES OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ITIE / RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
3.a	Organisation d'un atelier national sur le pétrole et les mines	Action 1 : Information, échanges, débats et formation sur le pétrole et les mines	2 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 11,000	Les questions techniques, économiques, financières, fiscales et juridiques sur le Pétrole et les Mines sont étudiées.
		Action 2 : Formation des Membres du Conseil National ITIE sur les mines - visite Formation des Membres du Conseil National ITIE sur le pétrole	Déjà réalisé 2 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 35,000	Les Membres du Conseil National ITIE possèdent un niveau de connaissance adéquat sur la législation et les activités minières et pétrolières.
3.b	Renforcement des capacités	Action 1 : Formation pour la Société Civile, les représentants des média, les parlementaires et les Membres du Conseil National ITIE sur l'ITIE	2 ^{ème} Trimestre 2009 En cours	Conseil National ITIE	US\$ 55,000	Toutes les Parties Prenantes sont compétentes pour mettre en œuvre le processus de l'ITIE.
3.c	Identification des obstacles potentiels à la mise en œuvre de l'ITIE	Action 1 : Études du cadre légal de mise en œuvre de l'ITIE (Décret, Arrêté, Lois, Contrats et Convention)	2 ^{ème} Trimestre 2009 En cours	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 10,000	Les obstacles à la mise en œuvre de l'ITIE sont identifiés et des mesures de résolution sont recommandées.
		Action 2 : Mise en place de politique nationale de gestion durable des ressources pétrolières et minières	2 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 5,000	Une stratégie nationale de gestion durable et dans l'intérêt de tous est mise en place et soumise au Gouvernement et au Parlement.
3.d	Identification des obstacles potentiels à la mise en œuvre de l'ITIE	Action 1 : Débats radio, télévision, communiqués de presse, articles de journaux, mailing listes, excursions et publications	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE	US\$ 40,000	Les informations sont faciles d'accès et largement disponibles. Le public a une connaissance approfondie sur l'initiative.
3.e	Renforcement des capacités pour le suivi des revenus estimés	Action 1 : Séminaires, ateliers et documentation des membres du Conseil National ITIE sur la traçabilité et le suivi des revenus	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 25,000	Les logiciels de traçabilité sont mis en place et utilisés par les Membres.
		Action 2 : Formation et Échange d'expérience avec les pays avancés dans l'initiative	2 ^{ème} - 3 ^{ème} - 4 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 48,000	Les membres du Conseil ont une meilleure appréciation du suivi des revenus.
3.f	Mise en place d'une base de données nationale sur les ressources du sous-sol	Action 1 : Documentation	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 35,000	Les compagnies connues, les contrats sont disponibles et la localisation des structures en amont et aval de l'industrie est faite. Un guide des activités des industries extractives est mis en place et est facilement accessible.
		Action 2 : Identification des Sociétés Extractives				
		Action 3 : Recherche (contrats, conventions). Études et enquêtes				
		Action 4 : Collecte des données sur la production et les revenus provenant des industries extractives				

OBJECTIF 4 : RÉALISER ET DIFFUSER LES RAPPORTS ITIE

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
4.a	Préparation du processus de déclaration et de rapprochement des chiffres	Action 1 : Détermination de la périodicité et du contenu des déclarations	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	-	Des périodes de déclaration par les Sociétés Extractives et par l'État sont déterminés et suivies.
		Action 2 : Préparation d'un formulaire pour le rapport ITIE	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 2,500	Un formulaire de rapport est élaboré et les rapports se font selon ce formulaire.
4.b	Détermination et accord sur le niveau de désagrégation des données dans les rapports ITIE	Action 1 : Préparation et accord sur les formats -types de déclaration (Sociétés Extractives et État)	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE	US\$ 10,000	Les déclarations respectent les indications contenues dans le livre source et les normes internationales de déclaration.
4.c	Élaboration des termes de référence et recrutement d'un consultant pour les rapports ITIE et adéquation avec le format standard de rapport ITIE	Action 1 : Détermination et validation des termes de référence de l'Administrateur indépendant chargé du rapport ITIE	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 5,500	Les termes de référence pour le consultant sont finalisés.
		Action 2 : Appel d'offre international	2 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 3,300	Le consultant est sélectionné avant le 30 juin 2009. Il est opérationnel au 1 ^{er} juillet 2009.
4.d	Élaboration et Approbation du Rapport ITIE 2006-2007	Action 1 : Collecte et analyse par le consultant des données des processus, des paiements, des revenus de pétrole et de gaz	3 ^{ème} - 4 ^{ème} Trimestre 2009	Conseil National ITIE Consultant	US\$ 80,000	Le rapport 2006-2007 est préparé par le Consultant.

PLAN D' ACTIONS 2010-2012

OBJECTIF 1 : DIFFUSER LE RAPPORT ITIE 2006-2007

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
4.d	Approbation du Rapport ITIE 2006-2007	Action 2 : Soumission du rapport au Conseil National ITIE pour approbation	Février 2010 Déjà réalisée	Conseil National ITIE Consultant	-	Le rapport 2006-2007 est soumis à la Banque Mondiale avant mi-février 2010.
		Action 3 : Approbation du rapport	Février 2010	Conseil National ITIE	-	La Banque Mondiale approuve le rapport 2006-2007 avant Mars 2010.
4.e	Soumission du rapport 2006-2007 au Gouvernement. Publication et diffusion du rapport ITIE 2006-2007	Action 1 : Diffusion du rapport 2006-2007 sur les sites du Gouvernement, du Secrétariat ITIE et autres sites	1 ^{er} - 2 ^{ème} Trimestre 2010 Déjà réalisée et en cours	Conseil National ITIE	US\$ 25,000	Le rapport ITIE est disponible fortement diffusé en Français.
		Action 2 : Publication du rapport sur les media, dans la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale	Mai -Juillet 2010	Conseil National ITIE		
		Action 3 : Développement d'une large stratégie de diffusion du rapport ITIE 2006-2007 (ateliers de diffusion, brochures, etc.)	Mai -Juin 2010 En cours (un atelier de diffusion a été réalisé en mai 2010; des brochures ont déjà été confectionnées et sont en distribution)	Conseil National ITIE		

OBJECTIF 2 : VALIDER LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE L'ITIE

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
5.a	Préparation et suivi de la Validation de la mise en œuvre de l'ITIE	Action 1 : Rédaction et envoi de courrier au Secrétariat international ITIE pour l'informer du lancement du processus de validation	4 ^{ème} Trimestre 2009 Déjà réalisée	Ministre de l'Économie et des Finances Ministre des Mines et de l'Énergie Conseil National ITIE		Le Secrétariat international ITIE est informé de l'intention du Gouvernement.
		Action 2 : Rédaction du Cahier des Charges pour la sélection du validateur - Recherche de l'avis de non objection du secrétariat International ITIE	4 ^{ème} Trimestre 2009 1 ^{er} Trimestre 2010 Déjà réalisée	Conseil National ITIE	US\$ 8,500	Le cahier des charges est approuvé par le Groupe des Parties Prenantes Le Secrétariat International a donné de son avis de non objection
		Action 4 : Sélection et Recrutement du Valideur	1 ^{er} Trimestre 2010 Déjà réalisée	Conseil National ITIE	US\$ 70,000	Le Conseil National ITIE sélectionne un validateur, inscrit sur la liste agréée par le Secrétariat international ITIE, au 27 Février 2010 au plus tard.
		Action 5 : Préparation de la mission du validateur et Supervision du processus de validation	2 ^{ème} Trimestre 2010 En cours	CN-ITIE Secrétariat international ITIE		Tous les documents utiles ont été rassemblés et mis à la disposition du Valideur. Un protocole d'accord est signé entre le Secrétariat international ITIE et le Valideur.
		Action 6 : Suivi de la mission du validateur et Réunion de validation du rapport par le Conseil National ITIE	2 ^{ème} Trimestre 2010	CN-ITIE		Le rapport de validation est soumis au Groupe de travail et au Gouvernement avant fin Juin 2010. Les membres du conseil ont donné leur avis du contenu du rapport
5.b	Soumission du Rapport au Conseil d'Administration ITIE	Action 1 : Soumission du Rapport au Conseil d'Administration ITIE	3 ^{ème} Trimestre 2010	Conseil National ITIE		Le Conseil d'Administration évalue le rapport et donne la position de Côte d'Ivoire avant le 15 juillet 2010 .

OBJECTIF 3 : RENFORCER LES CAPACITÉS DES PARTIES PRENANTES

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
3.a	Organisation d'un atelier national sur le pétrole et les mines	Action 1 : Information, échanges, débats sur le pétrole et les mines	Juin - Décembre 2010 Tout le long de 2011 (1 fois chaque 2 mois) Tout le long de 2012 (1 fois chaque 2 mois)	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 11,000 par an	Les questions techniques, économiques, financières, fiscales et juridiques sur le Pétrole et les Mines sont étudiées.
		Action 2 : Formation des Membres du Conseil National ITIE sur le pétrole - Visites de sites	Juillet - Octobre 2010 2 ^{ème} trimestre 2011	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 35,000 par an	Les Membres du Conseil National ITIE possèdent un niveau de connaissance adéquat sur la législation et les activités minières et pétrolières.
3.b	Renforcement des capacités	Action 1 : Formation pour les représentants des média et les Membres du Conseil National ITIE sur l'ITIE et la communication Formation pour la Société Civile, les représentants des média, les parlementaires et les Membres du Conseil National ITIE sur l'ITIE	Déjà réalisé Mai 2010 1 ^{er} - 2 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE	US\$ 55,000	Toutes les Parties Prenantes sont compétentes pour mettre en œuvre le processus de l'ITIE.
3.c	Identification des obstacles potentiels à la mise en œuvre de l'ITIE	Action 2 : Etudes et Mise en place de politique nationale de gestion durable des ressources pétrolières et minières	2 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 15,000	Une stratégie nationale de gestion durable et dans l'intérêt de tous est mise en place et soumise au Gouvernement et au Parlement.
3.d	Identification des obstacles potentiels à la mise en œuvre de l'ITIE	Action 1 : Débats radio, télévision, communiqués de presse, articles de journaux, mailing listes, excursions et publications	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE	US\$ 40,000	Les informations sont faciles d'accès et largement disponibles. Le public a une connaissance approfondie de l'initiative.
3.e	Renforcement des capacités pour le suivi des revenus estimés	Action 1 : Séminaires, ateliers et documentation des membres du Conseil National ITIE sur la traçabilité et le suivi des revenus	2 ^{ème} - 3 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 25,000	Les logiciels de traçabilité sont mis en place et utilisés par les Membres.
		Action 2 : Formation et Échange d'expérience avec les pays avancés dans l'initiative	Juin - Octobre 2010 2 ^{ème} - 3 ^{ème} - 4 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 48,000 par an	Les membres du Conseil ont une meilleure appréciation du suivi des revenus.
3.f	Documentation sur les ressources du sous-sol	Action 1 : Documentation	4 ^{ème} Trimestre 2010 1 ^{er} - 2 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE Secrétariat Technique	US\$ 35,000	Des brochures sur le secteur extractif en Côte d'Ivoire sont élaborées et publiées Un guide des activités des industries extractives est mis en place et est facilement accessible.
		Action 3 : Recherche (contrats, conventions). Études et enquêtes				
		Action 4 : Collecte des données sur la production et les revenus provenant des industries extractives				

OBJECTIF 4: RÉALISER ET DIFFUSER LE RAPPORT ITIE 2008-2009

ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
4.f	Élaboration du Rapport ITIE 2008-2009 et Approbation par le CN-ITIE	Action 1 : Collecte et analyse par le consultant des données des processus, des paiements, des revenus de pétrole de gaz et d'or	2 ^{ème} Trimestre 2010 3 ^{ème} Trimestre 2010	Conseil National ITIE Consultant	US\$ 80,000	Le rapport 2008 est préparé par le Consultant.
		Action 2 : Soumission du rapport au Conseil National ITIE pour approbation	3 ^{ème} Trimestre 2010			Le rapport 2008 est soumis à la au CN-ITIE avant le 30 Septembre 2010.
		Action 3 : Approbation du rapport	4 ^{ème} Trimestre 2010	Conseil National ITIE	Le CN-ITIE approuve le rapport 2008-2009 avant le 30 Novembre 2010.	
4.g	Soumission du rapport 2008-2009 au Gouvernement. Publication et diffusion du rapport ITIE 2008-2009	Action 1 : Traduction et Diffusion du rapport 2008-2009 sur les sites du Gouvernement, du Secrétariat ITIE et autres sites Web	Décembre 2010	Conseil National ITIE	US\$45,000	Le rapport ITIE est disponible fortement diffusé en Français et en Anglais.
		Action 2 : Publication du rapport sur les medias, dans la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale	Décembre 2010	Conseil National ITIE		
		Action 3 : Développement d'une large stratégie de diffusion du rapport ITIE 2008-2009 (ateliers, brochures, conférences de presse, etc)	Janvier 2011	Conseil National ITIE		

OBJECTIF 5 : RÉALISER ET DIFFUSER LES RAPPORTS ITIE 2010

OBJECTIF 5 : RÉALISER ET DIFFUSER LES RAPPORTS ITIE 2010						
ACTIVITÉS		ACTIONS REQUISES	PÉRIODE	RESPONSABILITÉ	COÛTS ESTIMÉS (US\$)	RÉSULTATS ESCOMPTÉS
4.f	Élaboration du Rapport ITIE 2010 et Approbation par la Banque Mondiale	Action 1 : Collecte et analyse par le consultant des données des processus, des paiements, des revenus de pétrole de gaz et d'or	2 ^{ème} Trimestre 2011 3 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE Consultant	US\$ 70,000	Le rapport 2011 est préparé par le Consultant.
		Action 2 : Soumission du rapport au Conseil National ITIE et à la Banque Mondiale pour approbation	3 ^{ème} Trimestre 2011		Le rapport 2011 est soumis à la Banque Mondiale avant le 30 Septembre 2010.	
		Action 3 : Approbation du rapport	4 ^{ème} Trimestre 2011	Conseil National ITIE	La Banque Mondiale approuve le rapport 2011 avant le 30 Novembre 2011.	
4.g	Soumission du rapport 2010 au Gouvernement. Publication et diffusion du rapport ITIE 2010	Action 1 : Traduction et Diffusion du rapport 2010 sur les sites du Gouvernement, du Secrétariat ITIE et autres sites Web	Décembre 2011	Conseil National ITIE	US\$ 50,000	Le rapport ITIE est disponible fortement diffusé en Français et en Anglais.
		Action 2 : Publication du rapport sur les media, dans la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale	Décembre 2011	Conseil National ITIE		
		Action 3 : Développement d'une large stratégie de diffusion du rapport ITIE 2010 (ateliers, brochures, conférences de presse, etc.)	Janvier 2012	Conseil National ITIE		