

PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL ITIE 2013 – 2014

OBJECTIF GENERAL : MAINTENIR LE STATUT DE PAYS CONFORME ITIE DE LA COTE D'IVOIRE								
Axe stratégique	Activités	Actions requises	Périodes	Responsabilités	Résultats attendus	Indicateurs	Coûts estimés (FCFA)	
							2013	2014
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Améliorer le fonctionnement du Conseil National ITIE								
	Activité 1.1 : <i>Mise en place et fonctionnement du Comité de Supervision</i>	Action 1 : Plaidoyer pour la désignation des membres du Comité de Supervision	Janvier 2014 – Mars 2014	Conseil National ITIE	Le Comité de Supervision est installé et fonctionnel	L'Arrêté de nomination des membres du Comité de Supervision		150 000
	Activité 1.2 : <i>Sensibilisation des membres du Conseil National ITIE à rendre compte des activités du Conseil aux structures et organisations mandataires</i>	Action 1 : Révision du Règlement Intérieur	Janvier 2014–Mars 2014	Secrétariat Technique ITIE	Le Règlement intérieur est révisé et adopté par les membres du Conseil National ITIE.	Le Procès Verbal d'Adoption du nouveau Règlement Intérieur		100 000
		Action 2 : Plaidoyer pour la diffusion des activités du Conseil National ITIE par les membres auprès de leurs différentes structures	Septembre 2013 – Décembre 2014	Président du Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Chaque membre du Conseil National ITIE veille à la diffusion des activités du Conseil dans sa structure de tutelle	La réaction des tutelles au cours des réunions internes La copie des mails d'information	-	-
	Activité 1.3 :	Action 1 : Organisation des sessions ordinaires	Septembre 2013 –	Président du Conseil National ITIE	Les sessions ordinaires sont	Les convocations	15 050 000	60 200 000

	Organisation des sessions du Conseil National ITIE		Décembre 2014		organisées chaque trimestre	aux différentes sessions		
		Action 2 : Organisation des sessions extraordinaires	Septembre 2013 – Décembre 2014	Président du Conseil National ITIE	Les sessions extraordinaires sont organisées	Les Procès Verbaux de délibération Les listes de présences		30 100 000
	Activité 1.4 : Acquisition du local du Conseil National ITIE	Action 1 : Acquisition du local du Conseil National ITIE	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE	Le local du Conseil National ITIE est acquis.	L'Acte d'acquisition	1 300 000	
	Activité 1.5 : Prise en charge des loyers et frais annexes		Septembre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	La ligne budgétaire pour couvrir les frais de loyer du Conseil National ITIE est disponible	Les factures de loyer Les factures d'eau et d'électricité Les autres justificatifs	12 320 000	13 920 000
	Activité 1.6 : Acquisition de matériels, d'équipements, de fournitures, entretien du local et frais annexes	Action 1 : Sélection par appels d'offre des prestataires de services	Septembre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Les matériels, les équipements, les fournitures sont acquis par le Conseil National ITIE Le local du Conseil National ITIE est entretenu	Les contrats des prestataires de services Les bons de livraison Les factures pour l'entretien du local L'abonnement aux organes de presse écrite	25 960 500	45 000 000
Activité 1.7:	Action 1 : Renouvellement des	Janvier 2014-	Conseil National ITIE	La ligne budgétaire pour couvrir les frais	Le contrat d'abonnement	7 880 040	10 000 000	

	Mise en place des frais de télécommunications	abonnements de téléphonie, d'internet, de boîtes postales, de site web	Décembre 2014		de télécommunication du Conseil National ITIE est disponible	Le contrat de services Les factures		
	Activité 1.8 : Prise en charge du Personnel ITIE	Action 1 : Prise en charge du personnel existant	Septembre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le personnel du Conseil National ITIE est pris en charge	Les bulletins de salaire Les contrats de travail	37 000 000	37 245 000
		Action 2 : Identification des besoins en personnel	2014	Conseil National ITIE	Les besoins en personnels du Conseil National ITIE sont clairement identifiés	La liste des besoins	-	-
	Activité 1.9 : Acquisition d'un véhicule	Action 1 : Acquisition d'un véhicule	2014	Conseil National ITIE	Le conseil National ITIE dispose d'un véhicule	Le Véhicule		25 000 000
	Activité 1.10 : Elaboration du Manuel de Procédure du Conseil National ITIE	Action 1 : Préparation des TDR	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE	Le Conseil National ITIE élabore les TDR du manuel de procédure	Les TDR	50 000	
		Action 2 : Appel d'offres pour la sélection d'un cabinet	Janvier 2014	Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Le contrat		2 500 000
	Activité 1.11 : Mise en place des frais de carburant		Septembre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	La ligne budgétaire pour couvrir les frais de carburant du Conseil National ITIE est disponible	Les bons de livraison	2 000 000	5 000 000
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer la communication sur les activités du Conseil National ITIE								
Communication	Activité 2.1 : Plaidoyer pour l'appui	Action 1 : Notes d'information périodiques du	Septembre 2013 –	Président du Conseil National ITIE	Le Gouvernement reçoit effectivement les notes	Au moins 4 notes d'information	15 000	50 000

	politique nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre de l'ITIE	Conseil National ITIE au Gouvernement	Décembre 2014		d'information du Conseil National ITIE	sont transmises par an au Gouvernement		
		Action 2 : Rencontre périodique du Conseil National ITIE avec les Ministres de tutelle	Septembre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Les membres du Conseil National ITIE sont reçus par les Ministres de tutelle	Le Procès Verbal de réunion	50 000	200 000
	Activité 2.2 : Communication sur le nouveau statut de pays conforme de la Côte d'Ivoire	Action 1 : Conférence de presse	Octobre 2013	Président du Conseil National ITIE	Une conférence de presse est organisée	Au moins 10 organes de presse publient des articles sur le sujet	2 500 000	
		Action 2 : Passage à la radio et à la télévision	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE	Des débats publics sont organisés autour de la conformité de la Côte d'Ivoire	Un débat Radio Un débat Télévision	1 000 000	
		Action 3 : Table Ronde	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE	Une table ronde est organisée autour de la validation et de la mise en œuvre de l'ITIE	Le rapport de la table ronde La liste des participants	3 500 000	
	Activité 2.3 : Organisation d'une journée porte ouverte ITIE	Action 1 : Journée Porte Ouverte ITIE	2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	La journée porte ouverte est organisée	Le compte rendu de la journée Le Nombre de participants		15 000 000
	Activité 2.4 : Diffusion et dissémination du rapport ITIE 2012	Action 1 : Conception, impression et distribution de Bandes Dessinées	Mai 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le rapport ITIE 2012 sous forme de bandes dessinées est disponible et largement diffusé	Le Rapport ITIE sous forme de bandes dessinées		7 500 000

						Au moins 1500 copies distribués		
		Action 2 : Conception, impression et distribution des résumés des rapports	Mai 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le rapport ITIE 2012 simplifié est disponible et largement diffusé	Le rapport ITIE 2012 simplifié Au moins 1500 copies distribués		5 000 000
		Action 3 : Conférence publique et atelier d'information	Mai 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	La conférence publique et l'atelier d'information sont organisés	Liste des participants Une conférence publique 1 atelier d'information		15 000 000
		Action 4 : Affichage du rapport, des BD et autres supports de sensibilisation sur le site web ITIE	Mai 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le rapport, les BD et autres supports de sensibilisation sont ajoutés au site web du Conseil National ITIE	Le rapport, les BD sur le site web		-
	Activité 2.5 : <i>Large diffusion des règles ITIE, notamment en langue nationale et dans les radios de proximité</i>	Action 1 : Conférence de presse	Janvier 2014 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Une conférence de presse est organisée	Au moins 10 organes de presse publient des articles sur les règles ITIE		1 500 000
Action 2 : Emissions télévision et reportage		Janvier 2014 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Des émissions télévision, et des reportages sont organisés	Le nombre d'émissions Le nombre de reportage		5 000 000	
Action 3 : Campagnes d'information		Janvier 2014 –	Conseil National ITIE	Des campagnes d'informations des	Campagnes d'information		20 000 000	

			Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE	communautés sont organisées	en langues nationales		
Activité 2.6 : <i>Evaluation de la Mise en œuvre effective de la Stratégie de communication</i>	Action 1 : Bilan de la mise en œuvre de la stratégie de communication		Octobre 2013 – Novembre 2013	Secrétariat Technique ITIE Cellule Communication	Le bilan de la mise en œuvre de la stratégie de communication est fait	Le rapport d'évaluation	150 000	
	Action 2 : Révision de la Stratégie de communication		Janvier 2014 – Mars 2014	Secrétariat Technique ITIE Cellule Communication	La Stratégie de communication est révisée	La Stratégie de communication		500 000
Activité 2.7 : <i>Production et publication des rapports d'activités annuels</i>	Action 1 : Elaboration et édition des rapports d'activités annuels		Décembre 2013 Décembre 2014	Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Les rapports d'activités annuels 2013 et 2014 sont élaborés et édités	Le rapport d'activités 2013 Le rapport d'activités 2014	3 000 000	3 000 000
	Action 2 : Diffusion des rapports d'activités		Janvier 2014 Janvier 2015	Conseil National ITIE Secrétariat Technique ITIE	Les rapports d'activités annuels 2013 et 2014 sont diffusés	Au moins 300 copies du rapport d'activités 2013 sont diffusées Au moins 300 copies du rapport d'activités 2014 sont diffusées		3 000 000
Activité 2.8 : <i>Production du bulletin trimestriel et diffusion du film institutionnel de l'ITIE</i>	Action 1 : Production et diffusion du bulletin trimestriel CN-ITIE Infos		Janvier 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le bulletin trimestriel du CN-ITIE Infos est produit et diffusé	4 bulletins trimestriels		13 000 000
	Action 2 : Diffusion du Film institutionnel du CN-ITIE		Janvier 2014 –	Conseil National ITIE	Le film institutionnel du CN-ITIE est diffusé sur les deux chaînes	Le passage sur les deux		10 000 000

			Décembre 2014		de télévision nationale	chaines de télévision		
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Améliorer le financement des activités du Conseil National ITIE								
Financement	Activité 3.1 : Elaboration du budget annuel 2015 de l'ITIE	Action 1 : Elaboration et adoption du Plan de Travail 2015	Avril 2014 - Mai 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le Plan de Travail 2015 est élaboré et adopté par le Conseil National ITIE	Le Plan de Travail 2015		1 000 000
		Action 2 : Elaboration et adoption du budget 2015	Mai 2014 - Juin 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le budget est élaboré et adopté par le Conseil National ITIE	Le Projet de budget 2015 Le Procès Verbal		150 000
		Action 3 : Présentation et discussion du budget en conférence budgétaire	Voir planification du Ministère en charge de l'Economie et des Finances	Conseil National ITIE	Le budget est présenté en conférence budgétaire par le Conseil National ITIE	Le budget 2015		15 000
	Activité 3.2 : Mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du Plan de Travail	Action 1 : Organisation d'une table ronde de mobilisation des partenaires financiers et techniques	Octobre 2013 - Décembre 2013	Conseil National ITIE	De nouvelles sources de financement sont identifiées	La liste des partenaires techniques et financiers	3 000 000	
		Action 2 : Elaboration, discussion et adoption d'un texte instituant un prélèvement des recettes fiscales du secteur extractif	Novembre 2013 - Mars 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le projet de texte est élaboré, discuté et adopté	Le Procès Verbal de la réunion La liste de présence	300 000	

		pour la mise en œuvre de l'ITIE						
		Action 3 : Plaidoyer pour la signature du texte de financement de l'ITIE par les recettes fiscales du secteur extractif	A partir de Mars 2014	Conseil National ITIE	Le texte instituant un prélèvement des recettes fiscales du secteur extractif pour la mise en œuvre de l'ITIE est signé	Le texte réglementaire		150 000
	Activité 3.3 : Discussion avec la Banque Mondiale pour l'octroi du MDTF 2	Action 1 : Envoi de courriers, rencontre avec la Banque Mondiale	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE	Le MDTF 2 est accordé au Conseil National ITIE par la Banque Mondiale	L'Accord de Don	200 000	
		Action 2 : Envoi du Plan d'Action	Septembre 2013 – Décembre 2013	Conseil National ITIE				
	Activité 3.4 : Recherche de partenaire pour la mise en œuvre du Plan de Travail	Action 1 : Envoi de courriers, rencontres (Ambassades et autres institutions)	Octobre 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le troisième don est accordé au Conseil National ITIE	L'Accord de Don	200 000	400 000
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Renforcer l'adhésion des entreprises minières et pétrolières au processus ITIE								
Adhésion des entreprises extractives	Activité 4.1 : Mise à jour de la liste des entreprises du secteur extractif	Action 1 : Mise à jour d'un fichier des entreprises des secteurs pétrolier et minier	Janvier 2013 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Une base de données des entreprises du secteur extractif est disponible et régulièrement mise à jour	La liste des sociétés pétrolières La liste des sociétés minières	500 000	
		Action 2 : Rencontre et sensibilisation des nouvelles entreprises du périmètre	Janvier 2014 – Décembre 2014	Conseil National-ITIE	Les nouvelles entreprises sont disposées à participer à la mise en œuvre de l'ITIE	La Liste de présence Les rapports des rencontres	10 000 000	

						et activités de sensibilisation		
	Activité 4.2 : Mise en place du label ITIE	Action 1 : Elaboration et adoption d'un Label ITIE	Septembre 2013 – Décembre 2013	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le label ITIE est élaboré et adopté	Le label ITIE La liste de présence	300 000	
		Action 2 : Sensibilisation pour l'acceptation du label ITIE par les sociétés minières et pétrolières	Janvier 2014 – Décembre 2014	Conseil National ITIE	Le label ITIE est accepté par les sociétés minières et pétrolières	Lettre d'acceptation des sociétés	10 000 000	
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Renforcer les capacités								
Renforcement des capacités et formation	Activité 5.1 : Organisation des ateliers à l'intention des parties prenantes	Action 1 : Organisation d'un atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur minier	Juin 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'atelier de sensibilisation est organisé	Le rapport de l'atelier La liste de présence des participants	6 500 000	
		Action 2 : Organisation d'un atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur pétrolier	Juillet 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'atelier de sensibilisation est organisé	Le rapport de l'atelier La liste de présence des participants	6 500 000	
	Activité 5.2 : Organisation des ateliers de renforcement des capacités à l'intention	Action 1 : Organisation d'un atelier sur le secteur des mines et du pétrole	Janvier 2014 – Mars 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'atelier sur le secteur des mines et du pétrole est organisé	Le rapport de l'atelier La liste de présence des participants	15 000 000	

<i>des membres du Conseil National ITIE</i>	Action 2 : Organisation d'un atelier de réflexion et d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE	Octobre 2014 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	L'atelier de réflexion et d'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE est organisé	Le rapport de l'atelier La Liste de présence des participants		15 000 000
	Action 3 : Visites de sites minier et pétrolier	Janvier 2014 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les sites minier et pétrolier sont visités	Un site minier Un site pétrolier		20 000 000
Activité 5.3 : <i>Elaboration, adoption et mise en œuvre d'un Plan de Formation du Personnel ITIE</i>	Action 1 : Identifications des besoins en formation	Septembre 2013 – Décembre 2013	Président du Conseil National ITIE	Les besoins en formation sont identifiés	La liste des besoins établis	-	
	Action 2 : Conception et adoption du Plan de Formation	Septembre 2013 – Décembre 2013	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le plan de formation est disponible	Le Compte Rendu d'adoption La liste de présence	50 000	
	Action 3 : Mise en œuvre du Plan de Formation	Janvier 2014 – Décembre 2014	Président du Conseil National ITIE	Le Plan de formation est mis en œuvre	Le contenu des formations Les rapports des séminaires et ateliers de formations La Liste des participants		10 000 000
Activité 5.4 : <i>Participation aux ateliers et séminaires de sensibilisations /</i>	Action 1 : Participation aux ateliers/ séminaires au niveau régional et international	Septembre 2013 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les membres du Conseil National ITIE participent aux ateliers et aux	Les rapports des séminaires et ateliers de formations		10 000 000

	<i>formations à l'extérieur ainsi qu'aux missions de partage et d'échange d'expérience dans les autres pays mettant en œuvre l'ITIE</i>				séminaires internationaux	La Liste des participants		
		Action 2 : Visites d'échange et de partage d'expériences dans les autres pays mettant en œuvre l'ITIE	Septembre 2013 – Décembre 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les membres du Conseil National ITIE participent aux missions d'échange d'expériences avec d'autres pays	Les rapports de missions Les ordres de missions		20 000 000
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Elaborer les rapports de conciliation 2012 et 2013								
Gouvernance de l'ITIE	Activité 6.1: Préparation et réalisation du rapport de conciliation désagrégé 2012	Action 1 : Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,...) selon les exigences de l'ITIE	Septembre 2013- Octobre 2013	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Les TDR sont préparés, discutés et validés	Les TDR	50 000	
		Action 2 : Lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection de cabinets	Octobre 2013	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le cabinet est sélectionné	Le Procès Verbal de sélection et de négociation Le Contrat	500 000	
		Action 3 : Réalisation et publication du rapport de conciliation 2012	Novembre 2013 – Avril 2014	Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE	Le rapport de conciliation 2012 est réalisé et publié	Le rapport de conciliation 2012	55 000 000	

<p>Activité 6.2 : Préparation réalisation rapport conciliation désagrégé</p>	<p>et du de 2013</p>	<p>Action 1 : Préparation, discussion et validation des TDR (seuils de matérialité, niveau de désagrégation, identification des obstacles potentiels à la conciliation,..) selon les exigences de l'ITIE</p>	<p>Juillet 2014 - Août 2014</p>	<p>Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE</p>	<p>Les TDR sont préparés, discutés et validés</p>	<p>Les TDR</p>	<p>50 000</p>
		<p>Action 2 : Lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection de cabinets</p>	<p>Août 2014 - Septembre 2014</p>	<p>Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE</p>	<p>Le cabinet est sélectionné</p>	<p>Le Procès Verbal de sélection et de négociation Le contrat</p>	<p>500 000</p>
		<p>Action 3 : Réalisation et publication du rapport de conciliation 2013</p>	<p>Septembre 2014 - Mars 2015</p>	<p>Secrétariat Technique ITIE Conseil National ITIE</p>	<p>Le rapport de conciliation 2013 est réalisé et publié</p>	<p>Le rapport de conciliation 2013</p>	<p>55 000 000</p>